директор школы Миренкова Алина Александровна

Подписано цифровой подписью: директор школы Миренкова Алина Александровна
Дата: 2022.09.01 14:54:32 +03'00'

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ГБОУ школа №315

_____А.А.Миренкова

«1» сентября 2022г.

План работы ГБОУ школы №315 Пушкинского района Санкт-Петербурга

по внедрению комплекса ГТО на 2022/23 учебный год

№	Мероприятие	Сроки	Ответственные	Отметка об исполнении
Организационное обеспечение внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» во внеурочную деятельность				
1	Совещание «Об организации мер, направленных на внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" в школе, на 2021/22 учебный год»	Август	Директор школы	
2	Создание школьной комиссии и рабочей группы по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО) во внеурочную деятельность	Август	Заместитель директора по УВР Руководитель ШМО учителей физической культуры и ОБЖ	
3	Посещение семинаров по изучению нормативно-правовой базы, а также нормативов по внедрению ВФСК ГТО	В течение года	Руководитель ШМО учителей физической культуры и ОБЖ Учителя физической культуры	
4	Обучение учителей физической культуры на курсах повышения квалификации по внедрению ГТО, курсах тьюторов ГТО	В течение года	Заместитель директора по УВР Руководитель ШМО учителей	

			физической культуры и ОБЖ Учителя физической культуры	
5	Составление плана мероприятий на 2021/22 учебный год по внедрению ВФСК ГТО во внеурочную деятельность	До 07.09.2022	Комиссия по внедрению ГТО	
6	Обследование условий школы для организации подготовки к ГТО	До 07.09.2022	Комиссия по внедрению ГТО	
7	Обсуждение и утверждение плана работы по внедрению ВФСК ГТО во внеурочную деятельность на педагогическом совете	08.09.2022	Комиссия по внедрению ГТО	
8	Разработка школьной документации по внедрению ГТО во внеурочную деятельность	До 28.09.2022	Комиссия по внедрению ГТО	
9	Внесение изменений в локальные акты школы по внедрению ГТО во внеурочную деятельность	До 28.09.2022	Администрация школы	
10	Разработка и внесение изменений в рабочие программы спортивных секций «Футбол», «Основы акробатики», «Волейбол», «Легкая атлетика»	До 28.09.2022	Заместитель директора по УВР Руководитель ШМО учителей физической культуры и ОБЖ Учителя физической культуры	
11	Участие в массовых пропагандистских акциях по продвижению ВФСК ГТО	В соответствии с графиком мероприятий	Руководитель ШМО ФК и ОБЖ Учителя физической культуры	
12	Проведение классных часов и родительских собраний по теме «Готов к труду и обороне» с	В течение года	Заместитель директора по ВР	

	целью изучения целевых задач ВФСК ГТО		Классные руководители 1–11-х классов	
13	Проведение школьного Фестиваля ГТО	Апрель	Заместитель директора по ВР Руководитель ШМО учителей физической культуры и ОБЖ Учителя физической культуры	
14	Мониторинг навыков обучающихся по результатам каждой четверти (протоколы сдачи нормативов)	Октябрь Декабрь Март Май	Учителя физической культуры	
Информационное обеспечение внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» во внеурочную деятельность				
1	Оформление информационного стенда ГТО	Октябрь	Учителя физической культуры	
2	Размещение информации на сайте школы о ходе внедрения ВФСК ГТО	В течение всего года	Комиссия по внедрению ГТО Администратор школьного сайта	
3	Информирование общественности по вопросу внедрения ВФСК ГТО через печатные и электронные СМИ школьного и районного уровня	В течение всего года	Комиссия по внедрению ГТО	

Заместитель директора по ВР О.Ю, Евстратова