Приложение 1
к приказу от 01.12.2021 № 84

План ввода обучения по ФГОС НОО – 2021, ФГОС ООО – 2021 на 2021-2027 годы

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Организационно-методическое объединение			
Проинформировать родителей обучающихся 4-классов о переходе на обучение детей по ФГОС ООО-2021	Декабрь 2021	Кузьмичева С.А. Классные руководители 4-х классов	Уведомление о переходе на ФГОС ООО-2021
Провести классное собрание в 4-х классах о переходе на обучение детей в 5 классе по ФГОС ООО-2021	Январь 2022	Кузьмичева С.А. Классные руководители 4-х классов	Протокол родительского собрания
Провести родительское собрание будущих первоклассников. Проинформировать о переходе на обучение детей по ФГОС НОО-2021	Февраль 2021	Осмоловская О.В.	Протокол родительского собрания
Направить учителей 1-9 классов на повышение квалификации	Весь период реализации плана	Осмоловская О.В.	Приказ, документы о повышении квалификации
Провести инвентаризацию материально-технической базы школы для введения обучения по ФГОС НОО – 2021 и ФГОС ООО - 2021	Декабрь 2021 – февраль 2022	Тагаева Л.И.	Материалы инвентаризации (справки, описи)
Провести педагогические советы, посвященные вопросам подготовки к введению и реализации новых ФГОС	Июнь 2022 Август 2022 Август 2023, 2024, 2025, 2026 годов	Рабочая группа, педагоги	Протокол
Обеспечить консультационную помощь педагогам по вопросам применения ФГОС НОО – 20211 и ФГОС ООО – 2021 при обучении учеников	Весь период реализации плана	Рабочая группа	Рекомендации, методические материалы
Заключить договоры о сетевой форме реализации ООП НОО и ООП ООО	2022 – 2027 годы	Миренкова А.А.	Договоры
Привести материально-технические ресурсы в соответствие с требованиями ФГОС НОО – 2021 и ФГОС	2021 – 2026 годы	Миренкова А.А.	Отчет

ООО - 2021			
Мероприятие	**Срок**	**Исполнитель**	**Результат**
2. Нормативно-правовое обеспечение			
Актуализировать программу развития в соответствии с нормами ФГОС НОО – 2021 и ФГОС ООО - 2021	Март – апрель 2022	Миренкова А.А.	Обновленная программа развития
Разработать ООП НОО в соответствии с ФГОС НОО – 2021 и примерной образовательной программой	Апрель 2022	Рабочая группа	ООП НОО
Принять и внедрить ООП НОО в соответствии с ФГОС НОО - 2021	Апрель – сентябрь 2022	Рабочая группа	Протокол педагогического совета
Внести изменения в ООП НОО (УП, Рабочие программы) в соответствии с требованиями действующего законодательства на основании аналитической справки о результатах реализации программы	Август 2023, 2024, 2025, 2026 годов	Рабочая группа	Приказ о внесении изменений в ООП НОО
Разработать ООП ООО в соответствии с ФГОС ООО – 2021 и примерной образовательной программой	Апрель 2022	Рабочая группа	ООП ООО
Принять и внедрить ООП ООО в соответствии с ФГОС ООО - 2021	Апрель – сентябрь 2022	Рабочая группа	Протокол педагогического совета
Внести изменения в ООП ООО (УП, Рабочие программы) в соответствии с требованиями действующего законодательства на основании аналитической справки о результатах реализации программы	Август 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 годов	Рабочая группа	Приказ о внесении изменений в ООП ООО
Разработать Рабочие программы по предметам 1-х и 5-х классов	Июнь 2022	Учителя-предметники	Разработка Рабочих программ в соответствии с ФГОС НОО – 2021 и ФГОС ООО - 2021
3. Информационно-аналитическое обеспечение			
Размещение ФГОС НОО – 2021 и ООП НОО на сайте школы	До 01.04.2022	Осмоловская О.В.	Информация на сайте
Размещение ФГОС ООО – 2021 и ООП ООО на сайте школы	До 01.06.2022	Кузьмичева С.А.	Информация на сайте